

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพรหมวราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้มาประชุม

๑. นายชลธี ยังตรง	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	ประธานกรรมการ
๒. นายอนุรัตน์ ธรรมประจักษ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	รองประธานกรรมการ
๓. นายไกร เอี่ยมจุฬา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	รองประธานกรรมการ
๔. นางสาวนันนิชา หลีกคำ	ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ	รองประธานกรรมการ
๕. นางทรงลักษณ์ วรรณภัย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการและเลขานุการ
๖. นางสาวจิรภัทรา ชิวปริษา	ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ	ที่ปรึกษา
๗. นายมนตรี ดีมานพ	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กรรมการ
๘. นายอภิรักษ์ นามบุตร	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	กรรมการ
๙. นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
๑๐. นายบัวสี ศรีอ่อน	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๑. นายบุญมี ไชยพิมพ์	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	กรรมการ
๑๒. นายสมชาติ พงคพนาไกร	ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	กรรมการ
๑๓. นายถาวร ทองเถาว์	ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	กรรมการ
๑๔. นางสาวบุศรา อินทร์ชะตา	ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	กรรมการ
๑๕. นายประดิษฐ์ พรหมเสนา	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
๑๖. นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการ
๑๗. นายเกษมศักดิ์ เอ็มรัตน์	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๘. นางจันทร์เพ็ญ สีชมภู	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธร	กรรมการ
๑๙. นายนิติพัฒน์ ทวีมาร์ตัน	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ	กรรมการ
๒๐. นางสาวธัญสุดา นิยมชาติ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายฉกาจ การิสุข	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นายองอาจ สีทาแก	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๓. นางสาวเกษมณีย์ นาจาน	คลังจังหวัดอุบลราชธานี	

/ รายชื่อ...

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี		ติตราชการ
๒. นายประสงค์ จันทำปา	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี	ติดภารกิจ
๓. นางพองาม ปรีดาสันต์	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี	ติดภารกิจ
๔. นางอุบลรัตน์ ไชยพันธ์	ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ	ติดภารกิจ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฉัตรบูล ตันเรือง	ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒ สำนักงานงบประมาณ	
๒. นายบารเมษฐ์ พาประจง	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒ สำนักงานงบประมาณ	
๓. นางสาวภูษณาภรณ์ บุญเสริม	นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ สำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒ สำนักงานงบประมาณ	
๔. นายคมสิทธิ์ กิติพิเชฐสรศักดิ์	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	
๕. นางพรรษา ชื่นชูผล	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	
๖. นางสาววาสนา สุราวุธ	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)	
๗. นางสาวชญาภา ลิ้มประสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี	
๘. นายนवल สายเชื้อ	หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑	
๙. นางสาวนุชระวินทร์ ภูมิรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	
๑๐. นายเบิกฟ้า สายศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	
๑๑. นางสาวพลอยไพลิน จันทร์ภักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	
๑๒. นางสาวสุขสันต์ อินทพันธ์ุ	เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี	
๑๓. นายวัชระ หมั่นเอม	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี	
๑๔. นายกิติพัฒน์ สิทธิโชค	ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	
๑๕. นางฉัตรชนก งานแสงศิริกุล	เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	
๑๖. นายฉัตรยา ชาวดง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	
๑๗. นางจิรัชยา จันทร์โท	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ	
๑๘. นายอำนาจ สามารถ	นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒	
๑๙. นายภาคล จันทพรหม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	
๒๐. นายทศพล ยอดจักร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	

๒๑. นางสาวโมยะกุล กุลวงศ์ นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
๒๒. นายชัยณรงค์ ชื่นชม นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๒๓. นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๒๔. นายปัญญา หวังดี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงยโสธร
๒๕. นายปานะพันธ์ มณีบุญ เจ้าหน้าที่ยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
๒๖. นายณัฐพล บุปผามาลา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๒๗. นางสาวพัทธิธรา กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๒๘. นายทรงกฤษณ์ มีพินลม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๒๙. นางสาววิชุดา โสมณวัฒน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๓๐. นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร
๓๑. นายอาคม จันทพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๓๒. นายจักรกฤษ คุณมี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓๓. นางสาวณัฐกฤตา สัตยะสกุลวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๔. นางสาวมณีวรรณ บวรพงษ์สกุล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
๓๕. นายฐิติวัฒน์ งอกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๖. นายครรชิต ชิงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๗. นายสรายุทธ พองนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๘. นายณัฐ อินทร์กลับ เจ้าหน้าที่นิติกร
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๓๙. นางสาวพันธ์ผกา พุทธนารายณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๐. นางสาวศุภรัักษ์ พละศักดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๑. นางสาวสุนันท์ ชิงจันทร์ เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
๔๒. นายรัชชานนท์ แสนอ่อน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

เริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประธานคณะกรรมการฯ

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติรับทราบ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เห็นชอบการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และเห็นชอบ กรอบและระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นตามกรอบระยะเวลา ที่ ก.บ.ก. มีมติให้ความเห็นชอบไว้ จึงได้เชิญคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ร่วมพิจารณา ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานกระบวนการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา กระบวนการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก็ได้มีการดำเนินการมาตามลำดับ ดังนี้

๑.๑ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และเห็นชอบกรอบและระยะเวลาการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ซึ่งได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ไปดำเนินการตามคำสั่งฯ

๑.๒ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในการจัดทำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๓ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ สรุปผลการดำเนินการ และได้ยกร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ฉบับทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และนำเสนอให้ ก.บ.ก. พิจารณา

๑.๔ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๕ กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๓๔ วรรค ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ กำหนด ในพื้นที่จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑.๖ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มจังหวัดฯ จัดส่งเล่มแผนพัฒนาฯ ให้ที่มบูรณาการกลางเรียบร้อย

๑.๗ คณะทำงานตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ พิจารณาการตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๘ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้ง ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ (ก.บ.ก.) ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑ หน้า โดยมีเรื่องรับทราบผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ รับทราบแผนที่โครงข่ายคมนาคมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ รับทราบรายงานการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ยกเลิกกิจกรรมในโครงการ และการใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) รายละเอียดตาม QR Code ทั้งนี้ หากมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ



QR Code รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**นายชลธิ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประธานคณะกรรมการ**

มีคณะกรรมการท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้ที่ประชุมให้การรับรอง แต่ถ้าหากมีการแก้ไขขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการรับทราบและดำเนินการแก้ไข
ทั้งนี้ ขอให้รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

**มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖**

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

**๓.๑ รับทราบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ฉบับบทยทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.**

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับบทยทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงข้อมูล
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
และจัดทำรูปแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมจัดส่งให้ที่มบูรณาการกลาง (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย) ตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ดำเนินการ
และจัดทำบันทึกเสนอหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ในการจัดทำหนังสือนำเสนอส่งแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม QR Code



QR Code แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ฉบับบทยทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

นายชลธิ์ ยิ่งตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประธานคณะกรรมการฯ

มีคณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง ก.บ.ก. เราได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา หากไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ การจัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.

๓.๒ รับทราบการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด ในการจ่ายค่าธรรมเนียมศาล

จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่าแนวทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย จากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมศาล (ชั้นอุทธรณ์) จำนวน ๒๓,๖๒๐ บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) กรณีข้อพิพาทระหว่างแนวทางหลวงชนบทอุบลราชธานีกับผู้รับจ้าง ซึ่งเกิดจากการดำเนินโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต อบ. ๕๐๗๑ แยก ทช.อบ. ๔๐๓๑ - บ้านนาเยี่ย อำเภอดงขุดม ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้กับศาลปกครองอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖



QR Code หนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ ๐๐๑๗.๒/๔๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อชำระค่าธรรมเนียมศาล (ชั้นอุทธรณ์)

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(๑) นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ข้อ ๕.๓ แนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

(๘) การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคำพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ และค่าธรรมเนียมกรมบังคับคดี ทั้งนี้ หากงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด แล้วแต่กรณี นำเงินเหลือจ่ายไป จ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลได้

/ (๒) หลักเกณฑ์...

(๒) หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นอำนาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือสำนักงานงบประมาณและดำเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้อำนาจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการประจำภาค หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้แก่

๒.๕ การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

๒.๕.๑ การจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ

จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้ว เห็นว่า การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าว สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณจากโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ตามแนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ข้อ ๘ แต่เนื่องจากงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กลุ่มจังหวัดจัดสรรให้จังหวัดอุบลราชธานี ไม่เพียงพอ จึงให้ใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าว จากงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับจัดสรร ซึ่งหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ ได้มอบอำนาจการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการแทนกลุ่มจังหวัดฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบอำนาจต่อให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการแทน ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดฯ ได้เชิญผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี เพื่อรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย

นางสาวชญาภา ลัมประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาขนส่งอุบล ดำเนินการโครงการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต อบ. ๕๐๗๑ แยก ทช.อบ. ๔๐๓๑ - บ้านนาเยีย อำเภอดงเจริญ ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน จำนวน ๙๔ วัน ตามสัญญาได้กำหนดค่าปรับถ้างานไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลาวันละ ๒๑,๘๗๐ บาท รวมเป็นค่าปรับทั้งสิ้น ๒,๐๕๕,๗๘๐ บาท ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัด สุริยาขนส่งอุบล ได้ยื่นฟ้องให้คืนเงินค่าปรับ จำนวนเงิน ๑,๑๘๐,๙๘๐ บาท เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานี ไม่สามารถเรียกค่าปรับได้เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตามระเบียบข้อกฎหมายได้ ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยศาลพิพากษาให้จังหวัดอุบลราชธานี คืนเงินค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และจังหวัดอุบลราชธานีได้ยื่นอุทธรณ์ โดยมอบอำนาจให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุบลราชธานีที่ ๑ เป็นผู้แทนในการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๒๓,๖๒๐ บาท จึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ขอใช้เงินจากโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว

/ นาย...

**นายชลธิ์ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประธานคณะกรรมการฯ**

ขอให้คลังจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวเกษมณีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓
หากปรากฏว่าคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดำเนินการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ดังนั้น หน่วยงานต้องทำหนังสือแจ้งสงวนค่าปรับ
แจ้งให้ผู้รับจ้างได้รับทราบและมีหนังสือแจ้งยินยอมหรือยืนยันจากผู้รับจ้างแจ้งกลับมาที่ผู้รับจ้าง ถ้าค่าปรับใกล้เคียง
ร้อยละสิบ ส่วนราชการได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างหรือเปล่า ถ้าทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ถือว่าส่วนราชการ
ได้ปฏิบัติตามระเบียบ

นายฉัตรบุล ตันเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒ สำนักงานงบประมาณ

ถ้าเราไม่มีหนังสือแจ้งไป ก็ถือว่าส่วนราชการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน ซึ่งศาลปกครอง
จะยึดระเบียบเป็นหลักในการพิจารณา แฉงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ในการปรับหรือไม่

**นายชลธิ์ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประธานคณะกรรมการฯ**

ในกรณีนี้ถ้าจะคืนเงินค่าปรับให้ผู้รับจ้างต้องใช้จ่ายจากงบประมาณในส่วนใด

ฝ่ายเลขานุการ

กรณีนี้ถ้าจะคืนเงินค่าปรับให้ผู้รับจ้าง ตามแนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ข้อ (๘) การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามคำพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการ
และค่าธรรมเนียมกรมบังคับคดี ทั้งนี้ หากงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงิน
ตามคำพิพากษาของศาล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด แล้วแต่กรณี นำเงินเหลือจ่ายไป
จ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลได้

**นายชลธิ์ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประธานคณะกรรมการฯ**

ในวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ในกรณีนี้ ขอให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
จังหวัดอุบลราชธานีไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ การใช้จ่ายงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด ในการจ่ายค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๒๓,๖๒๐ บาท จากงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้รับจัดสรร ในส่วนการพิจารณากรณีข้อพิพาท ระหว่างแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานีกับผู้รับจ้าง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของจังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้บรรจุรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดครบทั้ง ๕ ประเด็นการพัฒนา จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๕๕,๔๔๔,๒๐๐ บาท ซึ่งตามนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ ได้กำหนดกรอบการจัดสรรวงเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ สามารถเสนอได้จำนวน ๔๕๗,๗๒๒,๙๕๙ บาท สามารถเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า แต่ไม่เกิน ๒ เท่า ซึ่งถ้ากลุ่มจังหวัดฯ เสนอ ๒ เท่า จะเท่ากับ จำนวน ๙๑๕,๔๔๕,๙๑๘ บาท

๑) ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ในการตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏผล ดังนี้

- (๑) โครงการที่ไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ
 - (๒) หน่วยดำเนินโครงการมีภารกิจไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน แผนงาน/โครงการที่ขอสนับสนุนเป็นภารกิจของหน่วยงานตามปกติ (Function)
 - (๓) เป็นการดำเนินการทางด้านความมั่นคง ต้องเสนอของบประมาณจากจังหวัด เนื่องจากจังหวัดมีแผนด้านความมั่นคงให้ดำเนินการอยู่แล้ว
 - (๔) งบประมาณซ้ำซ้อนกับของหน่วยงาน
 - (๕) แนวทางการพิจารณาของ ก.น.บ. เคยพิจารณาเป็นโครงการที่ควรใช้งบปกติ
 - (๖) เป็นแผนงาน/โครงการซื้อของแจกอย่างเดียว
 - (๗) หน่วยงานยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - (๘) ไม่ตรงตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
- จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณ ๗๔๒,๕๘๖,๔๐๐ บาท ยังคงแผนงาน/โครงการไว้ในแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ จำนวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๙๑๒,๘๕๗,๘๐๐ บาท

/ ๒) คณะ...

๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณาให้ความเห็นในการกลั่นกรองโครงการที่จะเสนอเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ก่อนเสนอให้ ก.บ.ก. พิจารณา โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

(๑) โครงการส่วนที่ ๑ โครงการสำคัญ ตามแบบฟอร์มการพิจารณาโครงการ Y๑ และ Y๒.

ส่วนที่ ๑ โครงการสำคัญ					
ลำดับความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	Y๑	Y๒
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์		๒๕,๑๑๐,๐๐๐	๒๕,๑๑๐,๐๐๐	
		กิจกรรมหลัก ๑ ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์	๑๓,๑๑๖,๐๐๐	๑๓,๑๑๖,๐๐๐	
		กิจกรรมหลัก ๒ ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์	๖,๐๙๘,๒๐๐	๖,๐๙๘,๒๐๐	
		กิจกรรมหลัก ๓ ส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์	๑,๘๓๗,๔๐๐	๑,๘๓๗,๔๐๐	
		กิจกรรมหลัก ๔ สร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่	๔,๐๕๘,๔๐๐	๔,๐๕๘,๔๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์		๘,๗๙๘,๐๐๐	๘,๗๙๘,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๑ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ Brand Organic กลุ่มจังหวัด "โขง ซี มูล"	๕๕๔,๐๐๐	๕๕๔,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๑.๑ ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ Brand Organic กลุ่มจังหวัด "โขง ซี มูล"	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๑.๒ ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ Brand Organic กลุ่มจังหวัด "โขง ซี มูล"	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๒ เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๒.๓ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ จังหวัด ปริณทล หรือ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ครั้ง ๆ ละ ๕ วัน จำนวน ๔๐ คูหา/งาน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๒.๔ พัฒนา/ส่งเสริม ตลาดสินค้าอินทรีย์/สินค้าปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ตลาดสีเขียวโขงซีมูล (๔ จังหวัด ๆ ละ ๑ แห่ง)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๒.๕ เข้าร่วมงานหรือจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า/งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม/งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติ เช่น การเข้าร่วมงานระดับประเทศ THAIFEX/BIOFACH ฯลฯ ณ จังหวัดใน ปริณทล หรือกรุงเทพฯ จำนวน ๑ ครั้ง ๆ ละ ๕ วัน ครั้งละ ๑๐ คูหา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๑ โครงการสำคัญ					
ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	Y๑	Y๒
		- กิจกรรมหลัก ๒.๖ จัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด ณ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ๑ ครั้งๆละ ๕ วัน จำนวน ๔๐ คูหา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๓ เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โขงชีมูล	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๓.๓ นำผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปพบปะกับผู้ประกอบการค้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ณ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐ ราย จังหวัดละ ๕ ราย	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	
	โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการสนับสนุนการผลิตด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปลงใหญ่		๕๕,๐๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐,๐๐๐	
		กิจกรรมหลัก ๑ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมสินค้าการเกษตร	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	
๓		กิจกรรมย่อย ๑ อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองโต ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๒๐๐ ไร่	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	
		กิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	
๔		กิจกรรมย่อย ๓ อาคารบังคับน้ำพร้อมชุดลอกลำห้วยขอม (ตอนกลาง) บ้านโนนสว่าง ตำบลไผ่บุลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	
	โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง เพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรมหลัก ๑ ยกระดับมาตรฐานทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยว	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	
๕		- กิจกรรมหลัก ๑.๑๔ ก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.๕๐+๒๐๐ - กม. ๕๑+๙๕๐ จังหวัดศรีสะเกษ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการที่ ๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรยั่งยืน	กิจกรรม ๑ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๔) ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการชลประทานศรีสะเกษ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
๗	โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง เพื่อการท่องเที่ยว	- กิจกรรมหลัก ๑.๑ ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน พลไวก - แซ่โปนเมือง ระหว่าง กม.๑๒+๐๐๐ - กม. ๑๘+๑๗๕ ระยะทาง ๖.๑๗๕ กม.	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐,๐๐๐	
	โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์	กิจกรรมหลัก ๓ ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๑ โครงการสำคัญ					
ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	Y๑	Y๒
๘		กิจกรรม ๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชม้น - น้ำปลึก ระหว่าง ๒๑+๐๙๕ - กม.๒๕+๔๐๐ อำเภอ หัวตะพาน, อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๔.๓๐๕ กิโลเมตร	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	
๙	โครงการที่ ๑พัฒนาทรัพยากร มนุษย์เชิงบูรณาการในเด็ก ๐-๙ ปี ผ่านกระบวนการดูแล เด็กแบบองค์รวมบนฐานการ ส่งเสริมทักษะสมองเพื่อ จัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ (EF)		๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๑ การบริหารจัดการกลไกเชิง บูรณาการ CFCT	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๒ การให้ความรู้ สร้างความ เข้าใจ และทักษะ ในการดูแลเด็ก ๐-๙ ปี ให้มี ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ (EF)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๓ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ของชุมชน ที่ส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการ ชีวิตสู่ความสำเร็จ (EF)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการที่ ๒ โครงการ ปลูกเสริมไม้พะยุง ในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติและป่า ชุมชน	กิจกรรมหลัก ปลูกเสริมไม้พะยุง ในพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติและป่าชุมชน	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการที่ ๓ โครงการ สร้างเสริมเยาวชนเพื่อเป็น ฐานในการพัฒนาสู่สังคม คาร์บอนต่ำ		๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๑ สร้างเสริมเยาวชนปลูก จิตสำนึกเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสู่สังคม คาร์บอนต่ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๒ สร้างเสริมเยาวชนปลูก จิตสำนึกเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสู่สังคม คาร์บอนต่ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๓ สร้างเสริมเยาวชนปลูก จิตสำนึกเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสู่สังคม คาร์บอนต่ำในพื้นที่จังหวัดยโสธร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	
		- กิจกรรมหลัก ๔ สร้างเสริมเยาวชนปลูก จิตสำนึกเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสู่สังคม คาร์บอนต่ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	
	โครงการที่ ๒ โครงการเพิ่ม ศักยภาพความเข้มแข็งและ ยั่งยืนในการสนับสนุนการ ผลิตด้านเกษตรปลอดภัย และเกษตรแปลงใหญ่	กิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแหล่ง เก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร	๓๕,๐๐๐,๐๐๐		๓๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๒		กิจกรรมย่อย ๔ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ แก้มลิงหนองเลิงหว้า ตำบลโนนรัง อำเภอ เซียงโน จังหวัดอุบลราชธานี	๒๕,๐๐๐,๐๐๐		๒๕,๐๐๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๑ โครงการสำคัญ					
ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	Y๑	Y๒
๑๓		กิจกรรมย่อย ๒ แก้มลิงหนองสามบาท พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐,๐๐๐
	โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์		๑๒๗,๑๑๐,๐๐๐		๑๒๗,๑๑๐,๐๐๐
		กิจกรรมหลัก ๓ ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	๑๑๔,๒๐๐,๐๐๐		๑๑๔,๒๐๐,๐๐๐
๑๔		กิจกรรม ๔ งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เชียงใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม. ๒๗๐+๓๔๐ - ๒๗๔+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ)	๙,๙๐๐,๐๐๐		๙,๙๐๐,๐๐๐
๑๕		กิจกรรม ๕ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เชียงใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม. ๒๕๑+๕๙๖ - กม.๒๖๐+๕๒๐ (เป็นช่วงๆ)	๙,๙๐๐,๐๐๐		๙,๙๐๐,๐๐๐
๑๖		กิจกรรม ๓ ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ปุงเขี้ยว - หนองผือ ระหว่าง กม.๗๒+๕๐๐ - ๗๖+๔๗๐ ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี, อำเภอขามุนาม จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทาง ๓.๙๗๐ กิโลเมตร	๖๐,๐๐๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๗		กิจกรรม ๖ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน หนองยอ - อุบลราชธานี ระหว่าง กม. ๕๖๓+๒๕๐ - กม.๕๖๘+๗๐๐ (เป็นช่วงๆ)	๔,๔๐๐,๐๐๐		๔,๔๐๐,๐๐๐
๑๘		กิจกรรม ๗ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๑+๗๐๐ - กม.๔๓+๒๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ ยกระดับมาตรฐานทางหลวง สนับสนุนการค้าการลงทุน	๑๒,๙๑๐,๐๐๐		๑๒,๙๑๐,๐๐๐
๑๙		กิจกรรม ๑ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.๒๘๕+๕๐๐ - กม.๒๘๖+๙๙๕ RT.	๑๒,๙๑๐,๐๐๐		๑๒,๙๑๐,๐๐๐
	โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว		๗๕,๐๐๐,๐๐๐		๗๕,๐๐๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๑ โครงการสำคัญ					
ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	Y๑	Y๒
๒๐		- กิจกรรมหลัก ๑.๑๖ งานขยายห้องจรรยา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตด้านการคมนาคม ขนส่ง ถนนสาย ยส.๒๐๐๒ แยก ทล.๒๓ - บ.นิคม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ระหว่าง กม. ๔+๐๐๐ - กม.๙+๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐		๓๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๑		- กิจกรรมหลัก ๑.๑๕ ก่อสร้างเพิ่มช่อง จราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๑ ตอน พยุห์ - โพนปลัด ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ - กม. ๑+๗๐๐ จังหวัดศรีสะเกษ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๒	โครงการที่ ๑ โครงการ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาด ด้านการ ท่องเที่ยวและกีฬา กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียง ตอนล่าง ๒ (โขง ชี มูล)	กิจกรรมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว โขง ชี มูล	๘,๐๐๐,๐๐๐		๘,๐๐๐,๐๐๐
๒๓	โครงการที่ ๒ โครงการ ก่อสร้างพุทธมณฑล อุบลราชธานี	กิจกรรมประติมากรรมพญานาคพันน้ำ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๔	โครงการที่ ๓โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒	กิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว วนอุทยาน น้ำตกผาหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	๓,๓๕๑,๐๐๐		๓,๓๕๑,๐๐๐
	โครงการที่ ๑ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตร ยั่งยืน		๑๖,๐๐๐,๐๐๐		๑๖,๐๐๐,๐๐๐
๒๕		กิจกรรม ๒ ขุดลอกคลองอีสานเขียว บ้านแหม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแหม อำเภอบึง สามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ โครงการ ชลประทานศรีสะเกษ	๙,๐๐๐,๐๐๐		๙,๐๐๐,๐๐๐
๒๖		กิจกรรม ๓ แก้มลิงคลองปลา พร้อมอาคาร ประกอบ ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรังค์ภู จังหวัดศรีสะเกษ โครงการชลประทาน ศรีสะเกษ	๗,๐๐๐,๐๐๐		๗,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น			๕๗๕,๙๖๙,๐๐๐	๓๐๑,๕๐๘,๐๐๐	๒๗๔,๔๖๑,๐๐๐

(๒) โครงการส่วนที่ ๒ โครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด หรือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน ๒๗ โครงการ งบประมาณ ๓๓๖,๘๘๘,๘๐๐ บาท

ลำดับความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน		๔๕,๕๐๖,๒๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒ ส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา	๔,๘๑๖,๘๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๓ ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร	๗๔๕,๖๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๔ ยกระดับและพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและสร้างมูลค่า ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด โขง ชี มูล (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี)	๗,๐๘๔,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	๑๘,๓๐๒,๔๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๖ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑ ไร่พอเพียง (๑ ไร่ ๑ แสน)	๓,๘๘๒,๔๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๗ พัฒนาแหล่งผลิตและยกระดับคุณภาพสมุนไพรให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน	๒,๕๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๘ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาพไร่และสภาพนาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	๑,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๙ ส่งเสริมและพัฒนาาศักยภาพศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์และขยายพันธุ์พืชชุมชน	๗,๑๗๕,๐๐๐
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงสู่ลุ่มน้ำโขงชีมูล		๙,๑๖๔,๔๐๐
		กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาอาชีพการผลิตโคคุณภาพสูงลุ่มน้ำโขงชีมูล	๘,๕๐๘,๐๐๐
		กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์โคลุ่มน้ำโขงชีมูลและช่องทางทางการตลาดออนไลน์	๖๕๖,๔๐๐
๓	โครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน	กิจกรรมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน	๕,๓๖๒,๒๐๐
๔	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด		๑๐,๗๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมหลัก ๑ การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ	๓,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรมคัดเลือกและนำผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มจังหวัดมาแปรรูปในโรงงานต้นแบบฯ	๔,๕๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๕ การส่งเสริมความรู้ ในการเพาะเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด และพัฒนาฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด	๑,๘๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๖ การพัฒนาการตลาดจิ้งหรีด และการจำหน่าย	๘๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๗ การส่งเสริมและพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาการเลี้ยงแมลง	๖๐๐,๐๐๐

ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
๕	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์	กิจกรรมหลัก ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.๒๐๑๐ แยก ทล.๒๔ - บ้านทุ่งเกษม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๔.๐๕๐ กม. จังหวัด อุบลราชธานี	๔๙,๕๐๐,๐๐๐
๖	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล (Data Base) และ สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการค้า และการลงทุน	กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาการบริหารจัดการระบบ ฐานข้อมูล (Data Base) และสารสนเทศเพื่อการพัฒนา ด้านการค้าและการลงทุน	๑,๑๘๕,๒๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลทางด้าน เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดฯ	๑,๑๓๕,๒๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑.๒ จัดอบรมให้ความรู้การใช้งาน ระบบและการประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน	๕๐,๐๐๐
๗	โครงการส่งเสริมการค้าเชื่อมโยง ตลาดนำการผลิตของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒		๑๓,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้า BCG ของกลุ่มจังหวัด (๕ ภาษา ได้แก่ไทย อังกฤษ จีน เวียดนาม กัมพูชา) จำนวน ๒๐ รายการสินค้า (จังหวัดละ ๕ รายการสินค้า)	๒,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒ เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒	๙,๐๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมย่อย ๒.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ ขายออนไลน์ (การสร้างตัวตนในสังคมออนไลน์ การ บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ และไลฟ์สดขายสินค้า) จำนวน ๒๐ ราย จังหวัดละ ๕ ราย (อบรม ๓ วัน และไลฟ์ สดขายสินค้าต่อเนื่อง ๖๐ วัน)	๑,๕๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมย่อย ๒.๒ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม จังหวัดที่มีศักยภาพ และBusiness Matching จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๕ วัน ๔๐ คูหา ในพื้นที่ศูนย์การค้าฯ กลุ่ม จังหวัด ๑ ครั้ง และต่างภูมิภาค ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมย่อย ๒.๓ จัดงานแสดงและเจรจาการค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภายในงานแสดงและจำหน่ายสินค้า อาหาร THAIFEX - ANUGA ASIA จำนวน ๑ ครั้ง ๕ วัน ผู้ประกอบการ ๑๕ ราย	๒,๕๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๓ จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนกระชับ ความสัมพันธ์กับเมืองคูมิตรเพื่อเชื่อมโยงทางการค้าการ ลงทุน กลุ่มประเทศ CLV +C จำนวน ๑ ครั้ง ภาครัฐ ๒๐ คน ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ๒๐ ราย	๒,๐๐๐,๐๐๐
	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง เพื่อการ ท่องเที่ยว	- กิจกรรมหลัก ๑ ยกระดับมาตรฐานทางหลวง สนับสนุนการท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๘		กิจกรรมงานขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ระหว่าง กม.๘๐+๐๐๐ - กม.๘๒+๕๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๙	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	กิจกรรมหลัก ๑ มหกรรมดนตรีและศิลป์ โขง ซี มูล (KCM Art and Music Festival)	๒,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
๑๐	โครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาเยาวชนผู้นำส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	๖,๗๒๐,๐๐๐
๑๑	โครงการเด็กไทยสูงที่สุดส่วนพัฒนาการสมวัย IQ เกิน ๑๐๐ เพื่อการเสริมสร้างด้านชีวปัญญา		๗,๕๑๔,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาศักยภาพครู ก เรื่องการใช้คู่มือประกอบการฝึกเพื่อเพิ่มระดับสติปัญญา เด็กอายุ ๒-๑๕ ปี	๑๒๗,๓๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒ พัฒนาศักยภาพครู ข เรื่องการใช้คู่มือประกอบการฝึกเพื่อเพิ่มระดับสติปัญญา เด็กอายุ ๒-๑๕ ปี	๒,๒๗๔,๓๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๓ จัดซื้อคู่มือประกอบการฝึกเพื่อเพิ่มระดับสติปัญญา เด็กอายุ ๒-๑๕ ปี และแบบบันทึกกิจกรรมการฝึกเพื่อเพิ่มระดับสติปัญญา	๔,๒๒๒,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการและออกสู่ชุมชนประเมินความสามารถทางชีวปัญญา	๘๙๐,๔๐๐
๑๒	โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ	๕,๗๓๙,๕๐๐
๑๓	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒	- กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นของผู้เรียนสู่โลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต	๕,๒๘๔,๘๐๐
		กิจกรรมย่อย ๑ มหาวิทยาลัยเด็กสัญจร	๑,๔๙๖,๐๐๐
		กิจกรรมย่อย ๒ การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านของเล่นศิลปะ	๔๐๔,๔๐๐
		กิจกรรมย่อย ๓ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านโครงงาน	๑,๗๙๓,๐๐๐
		กิจกรรมย่อย ๔ สนุกกับคณิต...พิชิตเซาว์ปัญญา	๒๓๒,๐๐๐
		กิจกรรมย่อย ๕ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖	๓๘๐,๔๐๐
		กิจกรรมย่อย ๖ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๓	๒๖๕,๐๐๐
		กิจกรรมย่อย ๗ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๖	๔๒๖,๒๐๐
		กิจกรรมย่อย ๘ แร้งบัณฑิตใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	๒๘๗,๘๐๐
๑๔	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และที่จำเป็นของผู้เรียนสู่โลกศตวรรษที่ ๒๑		๑๑,๒๔๐,๔๐๐
		กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาทักษะการเรียนรู้และที่จำเป็นของผู้เรียนสู่โลกศตวรรษที่ ๒๑	๑,๒๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมย่อย ๑.๑ ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมย่อย ๑.๑.๑ ประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา โดยโปรแกรม AMSS++ และ SMSS (ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ)	๕๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมย่อย ๑.๑.๒ พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล (คลิปหนังสือ , ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ , คลังข้อสอบออนไลน์)	๗๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมหลัก ๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นที่หลากหลาย	๖,๐๔๐,๔๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒.๑ จัดค่ายกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบของ STEM & STEAM education	๓,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
		- กิจกรรมย่อย ๒.๒ รู้จัก coding ว่างสู่นาคต (การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต)	๑,๐๔๐,๔๐๐
		- กิจกรรมย่อย ๒.๓ ครอบรู้ด้านสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙	๒,๐๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมหลัก ๓.๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม	๔,๐๐๐,๐๐๐
		กิจกรรมย่อย ๓.๑ ตลาดนัดการศึกษา ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม & เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๕	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ของ เด็กไทย/เยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง ยั่งยืน	- กิจกรรมหลัก ๒ สร้างโปรแกรมสำเร็จรูป (Application) และระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Platform online) ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ของเด็กไทย/ เยาวชนไทย	๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๖	โครงการการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และชุมชนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงและ สร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิง เกษตรและวัฒนธรรมภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒		๖,๔๘๖,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ เยาวชนและผู้นำท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอย่าง ยั่งยืน	๓๗,๑๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒ พัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	๑,๙๒๑,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๓ ส่งเสริมอัตลักษณ์และการบริหาร จัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	๙๑๓,๒๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๔ ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรมสามแผ่นดินไทย ลาว และกัมพูชา	๙๙๓,๖๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๕ พัฒนาและส่งเสริมต้นทุนทาง วัฒนธรรมชุมชนสู่สินค้าเพิ่มมูลค่า	๒,๒๓๙,๒๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๖ ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวริมโขง "แลโขงจากขานูมานสู่โขงเจียม"	๒๓๓,๙๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๗ ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวเชิง เกษตรและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัด โขง ชี มูล	๑๕๐,๐๐๐
๑๗	โครงการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อเสริมทักษะอาชีพเกษตรรุ่นใหม่ สำหรับเยาวชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒		๖,๕๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ การสำรวจและสร้างรูปแบบการ พัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เกษตรรุ่นใหม่	๑,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒ การสร้างการรับรู้และพัฒนาทักษะ การคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมทักษะอาชีพเกษตรรุ่นใหม่	๒,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๓ การสร้างต้นแบบเกษตรรุ่นใหม่	๒,๕๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๔ การติดตามและประเมินผลรูปแบบ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เกษตรรุ่นใหม่	๑,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
๑๘	โครงการต่อเติมความหวัง สร้างพลังชีวิตใหม่		๘,๘๖๘,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต+ A๑๒๙	๙๖๘,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมั่นคง	๗,๒๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๓ ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน	๗๐๐,๐๐๐
๑๙	โครงการพัฒนาผู้สูงอายุยุคใหม่ รู้เท่าทันยุคดิจิทัล รองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ	กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิต	๕,๕๐๐,๐๐๐
๒๐	โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายสู่การอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน		๑,๘๕๓,๐๐๐
๒๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรยั่งยืน	- กิจกรรมย่อย ๑.๑๑ เพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงร่องบ่อน้อยพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองหัวลิง ตำบลจานลาน อำเภอนา จังหวัดอำนาจเจริญ ปริมาณเก็บกัก ๐.๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร	๒๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๒	โครงการเพาะข้าวกล้าไม่ใหญ่ สนับสนุนชุมชน	กิจกรรมหลัก โครงการเพาะข้าวกล้าไม่ใหญ่ สนับสนุนชุมชน	๘,๘๐๐,๐๐๐
๒๓	โครงการส่งเสริมธนาคารสัตว์น้ำชุมชนแบบมีส่วนร่วม		๑๗,๕๘๖,๗๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืน	๑๔,๕๓๐,๒๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน	๓,๐๕๖,๕๐๐
๒๔	โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัด		๕,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี	๒,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒ พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ	๑,๕๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๓ พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดยโสธร	๑,๐๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๔ พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐๐,๐๐๐
๒๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG Economy Model) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒		๑,๙๘๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ ชี้แจง/ฝึกอบรมให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เป้าหมาย ประเด็นหลักการแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio Circular Economy)	๒๐๐,๐๐๐

ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	โครงการภายใต้แผนงาน/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)
		- กิจกรรมหลัก ๒ ส่งเสริมสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวในพื้นที่ เป้าหมาย ให้ทราบถึงปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน สร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๕๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๓ จัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๔ จัดเก็บข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ และคาร์บอนฟุตพริ้นต์บุคคล (Carbon Foot Print Individual) กับบทบาทการท่องเที่ยวต่อการเกิดและการจัดการขยะมูลฝอย	๒๕๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๕ จัดเก็บข้อมูลปริมาณ มาโครพลาสติกในแหล่งน้ำ ที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย	๕๐๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๖ จัดทำแนวทางในการจัดทำมาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบทบาทการท่องเที่ยว และลดปริมาณมาโครพลาสติกในแหล่งน้ำ ด้วยแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบูรณาการทุกภาคส่วน	๕๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๗ การบริหารโครงการ	๑๘๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๘ สรุปผลการดำเนินงานและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	๕๐,๐๐๐
๒๖	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะแบบชุมชนมีส่วนร่วม	กิจกรรมหลัก ๑ เสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะแบบชุมชนมีส่วนร่วม	๑,๗๖๐,๕๐๐
		- กิจกรรม ๑.๑ คัดเลือกแหล่งน้ำและชุมชนเป้าหมาย	๔๙๐,๐๐๐
		- กิจกรรม ๑.๒ อบรมราษฎรกลุ่มเป้าหมาย	๒๖๓,๐๐๐
		- กิจกรรม ๑.๓ สร้างคอกและอนุบาลลูกปลาในแหล่งน้ำชุมชน	๘๘๔,๕๐๐
		- กิจกรรม ๑.๔ ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	๑๒๓,๐๐๐
๒๗	โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร		๑๒,๗๓๗,๙๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๑ สร้างการรับรู้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	๑,๔๓๕,๗๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๒ สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร	๑,๘๕๒,๒๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๓ จัดงานวันสาธิต รมรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	๓,๑๕๐,๐๐๐
		- กิจกรรมหลัก ๔ หมู่บ้านปลอดการเผา	๖,๓๐๐,๐๐๐
		งบบริหารจัดการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	๕,๐๐๐,๐๐๐
		รวมทั้งสิ้น	๓๓๖,๘๘๘,๘๐๐

(๓) แผนงานโครงการที่กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม (แบบ กจ.๓.) โดยให้กลุ่มจังหวัดเสนอแผนงานโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงและมีผลกระทบ (Impact) สูงต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด โดยให้เสนอแผนงานโครงการได้ไม่เกิน ๑๐ โครงการ พร้อมทั้ง จัดเรียงลำดับความสำคัญ ส่งให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประมวลรวบรวม และประสานแจ้งกระทรวงเพื่อรับไปพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการ ของกระทรวง/กรม ต่อไป

โครงการ	กระทรวงและกรม	กิจกรรมสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๖ อุบลราชธานี - สาละวัน (มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ)	กรมทางหลวง	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๖ อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี	๔,๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๒. โครงการก่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ชั้นสูง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ)	กระทรวงสาธารณสุข	ก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศชั้นสูง พัฒนาพื้นที่เพื่อการบูรณาการสุขภาพแบบครบวงจร	๒,๕๗๕,๐๐๐,๐๐๐
๓. โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีฝั่งตะวันออก ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ เป็น ๔ ช่องจราจร (มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ)	กรมทางหลวง	ปรับปรุงถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๓๙+๕๖๕ (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง ๑๘.๕๐๐ กม.	๑,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๔. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และ โลจิสติกส์	กระทรวงคมนาคม	ขยาย ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีด้านทิศตะวันออก ทล.๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านทิศตะวันออก บริเวณ กม.๑๘+๕๐๐ - กม.๒๙+๕๐๐	๕๕๐,๐๐๐,๐๐๐
		ก่อสร้างทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร ทล.๒๓๑ ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านทิศตะวันออก บริเวณ กม.๒๙+๕๐๐ - กม. ๓๕+๓๐๐ ระยะทาง ประมาณ ๕.๘๒๕ กม.	๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐
		ก่อสร้างทางแยกต่างระดับโนนหงษ์ทอง ทล.๒๓๑ ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ด้านทิศตะวันออกบริเวณ กม.๔๑+๑๔๕ ตัดกับทล. ๒๐๕๐ ตอนอุบลราชธานี - ตระการพืชผล	๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๕. โครงการปรับปรุงยกระดับโครงข่ายทางถนนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	กระทรวงคมนาคม	กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี (หาดสวนยา) ทล.๒๔ ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี (หาดสวนยา) บริเวณ กม.๔๑๘+๐๓๙ - กม.๔๑๙+๘๗๙	๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐
		ยกระดับถนนวงแหวนรอบเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ทล.๒๓๑ ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี กม.๓+๖๔๒ - กม. ๘+๓๘๓ (บ้านทัพไทย - บ้านคูเต่า)	๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น			๑๐,๙๙๕,๐๐๐,๐๐๐

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถส่งให้ทีมบูรณาการกลางได้ตามกำหนด
ระยะเวลาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**นายชลธิ์ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประธานคณะกรรมการฯ**

ตามที่ได้ฝ่ายเลขานุการเสนอ ขอให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาทั้ง ๓ ส่วน คือ

๑) พิจารณาโครงการส่วนที่ ๑ โครงการสำคัญ

๒) โครงการส่วนที่ ๒ โครงการอื่นที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาของจังหวัด หรือสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด

๓) แผนงานโครงการที่กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม

ขอความคิดเห็นจากสำนักงบประมาณในเรื่องนี้ด้วยน่ะครับ

นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ในส่วนแผนงานโครงการที่กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ได้หารือ
ไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ว่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ได้มีการจัดลำดับเข้าแผน
ของหน่วยงานในปีไหน แต่ในส่วนของสำนักงานงบประมาณเขตพื้นที่ ๒ ถ้ากลุ่มจังหวัดฯ เสนอแผนงานโครงการ
มายังสำนักงานงบประมาณ ก็จะส่งรายการโครงการต่อไปยังกองจัดทำงานงบประมาณที่เกี่ยวข้อง (ด้านเศรษฐกิจ ๔)
ให้ทราบก่อนและดำเนินการต่อ แต่ถ้ามีโครงการที่กลุ่มจังหวัดมีความต้องเร่งด่วน หรือมีความจำเป็นที่จะขอสนับสนุนจริง
สำนักงานงบประมาณก็จะหารือกับกระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณให้

ฝ่ายเลขานุการ

ได้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว ว่าเป็นโครงการสำคัญแล้วจัดส่งไปที่กระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งต่อไปยังกระทรวง/กรม นั้นต่อไป

นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒

ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ในส่วนนี้สำนักงานงบประมาณก็จะประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ว่ามีโครงการตามที่กลุ่มจังหวัดฯ
ได้เสนอหรือไม่ จัดได้ลำดับที่เท่าไร ถ้ามีก็จะให้กระทรวง/กรม ได้พิจารณาสนับสนุนโครงการต่อไป

นายมนตรี ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)

ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการส่วนที่ ๑ โครงการสำคัญ ขอเรียนสอบถามกลุ่มจังหวัดฯ ได้ยึดโยงหรือความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างไร

/ ฝ่ายเลขา...

ฝ่ายเลขานุการ

โครงการในส่วนที่ ๑ เป็นแผนงาน/โครงการ ที่ยึดโยงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ในด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบกระจายน้ำ เป็นต้น

นายมนตรี ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)

ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โครงการตามข้อนี้จะต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนด

นายชลธิ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประธานคณะกรรมการฯ

ต้องขอขอบคุณผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

โครงการในส่วนที่ ๑ Y๑ ไม่มีงบดำเนินงาน

ฝ่ายเลขานุการ

งบดำเนินงานจะอยู่ในส่วนที่ ๒ ในส่วนที่ ๑ จะเป็นโครงการที่พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบโลจิสติกส์ที่เป็นงบลงทุน

นายบารเมษฐ์ พาประจง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

สำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒ สำนักงานงบประมาณ

ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้จัดทำแผนงานโครงการเป็น Value Chain ทั้งส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ดังนั้น ส่วนที่ ๒ ด้านการท่องเที่ยว มีโครงการถนนด้านการท่องเที่ยว ๑ โครงการ จะมีความเชื่อมโยงที่เป็น Value Chain อย่างไร

ฝ่ายเลขานุการ

โครงการในส่วนที่ ๑ มีสัดส่วนความต้องการมาก แต่โดยกรอบการจัดสรรในส่วนที่ ๑ เกินกรอบวงเงินที่กำหนด ทำให้ฝ่ายเลขานุการฯ ต้องจัดมาไว้ในส่วนที่ ๒ เพิ่มเติม

นายบารเมษฐ์ พาประจง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

สำนักงานงบประมาณเขตที่ ๒ สำนักงานงบประมาณ

โครงการในส่วนที่ ๑ และ ที่ ๒ จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน โครงการในส่วนที่ ๑ จะมี Value Chain มี Y๑ และ Y๒ แต่ในส่วนที่ ๒ จะไม่มี Y๒

นายมนตรี ตีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)

ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการในส่วนของ ๑ และ ๒ อาจแตกต่างกันที่ผ่านมา โครงการในส่วนของ ๑ จะมีสัดส่วนงบประมาณไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นโครงการที่อ้างอิงมาจากวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา ในอนาคตของกลุ่มจังหวัด โครงการในส่วนของ ๒ จะเป็นโครงการที่พัฒนาตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัด ดังนั้น ถ้าเราจัดโครงการในส่วนของ ๑ เท่ากับ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของ ๒ ก็จะเป็น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ในส่วนการเชื่อมโยง Value Chain ก็จะเป็นหลักพื้นฐาน ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ก็ต้องนำเสนอให้เห็นว่าโครงการแต่ละโครงการมีหลักความเชื่อมโยง ตามหลักของ Value Chain อย่างไร เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอให้ที่มบูรณาการกลางได้พิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

ในส่วนของผู้แทนสำนักงานงบประมาณได้ทักท้วง ฝ่ายเลขานุการจะไปตรวจดูแผนงานโครงการ หรือทบทวนและปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี จัดส่งให้ที่มบูรณาการกลาง

นายมนตรี ตีมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)

ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในส่วนที่ผู้แทนสำนักงานงบประมาณได้ทักท้วง โครงการที่เข้าช้อนในส่วนของ ๑ และส่วนของ ๒ ก็ขอให้ฝ่ายเลขานุการและที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการจะไปตรวจดูแผนงานโครงการหรือทบทวนและปรับปรุงตามข้อเสนอของสำนักงานงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี จัดส่งให้ที่มบูรณาการกลาง

นายชลธิ์ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประธานคณะกรรมการฯ

ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนงานโครงการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดส่งให้ที่มบูรณาการกลาง เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอสอบถามความเห็นของที่ประชุม ท่านใดไม่เห็นชอบให้ยกมือ ที่ประชุมไม่มีใครยกมือ ก็ถือว่าที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติที่ประชุม เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบและกลั่นกรองแผนงานโครงการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานงบประมาณ และผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนจัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี และจัดส่งให้ที่มบูรณาการกลาง ต่อไป

๔.๒ การพิจารณาอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้อนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันให้กลุ่มจังหวัดฯ และจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดไปดำเนินการตามแนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ๑) กลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๔) จังหวัดยโสธร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๕) จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ในการใช้จ่ายงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงบประมาณ แจ้งว่านายกรัฐมนตรี้ได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในส่วนกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติเป็นหลักการในการอนุมัติโครงการฯ ให้เป็นไปแนวทางการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร

นายชลธิ์ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประธานคณะกรรมการฯ

เชิญที่ประชุมร่วมพิจารณา

**นายองอาจ สีทาแก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ**

ในเรื่องงบบริหารงานกลุ่มจังหวัดฯ สำนักงานจังหวัดได้หารือกับผู้บริหารของจังหวัดอำนาจเจริญ ขอให้ข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เท่ากับจังหวัดอื่น แต่เมื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดฯ ก็จะเหมือนกับจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดฯ มีปริมาณงาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็คล้าย ๆ กัน เพื่อให้การดำเนินงานภายใต้กรอบงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ สามารถปรับให้จังหวัดอำนาจเจริญได้เท่ากับจังหวัดอื่น ๆ ภายในกลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่ จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นายชลธิ์ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประธานคณะกรรมการฯ

สอบถามฝ่ายเลขานุการ ต้องใช้มติที่ประชุมในการปรับแก้ไขเพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญได้เท่ากับจังหวัดอื่นใช่หรือไม่

ฝ่ายเลขานุการ

สามารถปรับแก้ไขได้ สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญที่จะขอแก้ไขให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามเนื้องานก็เทียบเท่ากับจังหวัดอื่น โดยใช้มติที่ประชุมในวันนี้

/ นาย...

นายชลธิ์ ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒
ประธานคณะกรรมการฯ

เชิญที่ประชุมร่วมพิจารณา หากไม่มีกรรมการท่านใดอภิปรายเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม
ว่าจะเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมาย
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โดยในส่วนของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดดำเนินการ จำนวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และจังหวัดในกลุ่มจังหวัด จำนวนจังหวัดละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการใช้จ่ายงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน) งบประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ดังนี้ ๑) กลุ่มจังหวัดฯ จำนวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒) จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔) จังหวัดยโสธร จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ๕) จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ

ขอฝากฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะทำรูปเล่มที่อาจมีความซ้ำซ้อนของกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
เพื่อให้เป็นการใช้จ่ายงบประมาณหรือเป็นการเสนอแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



(นายครรชิต ชิงจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายจิติวัฒน์ งอกศรี)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒

ผู้ตรวจรายงานการประชุม